

Kim?	Ne?	Ne Zaman?
Proje grupları	Proje öneri formununun danışman(lar)a imzalatılarak, etik beyanı ile birlikte bölüm başkanlığına teslimi	1 Ekim 2018'e kadar
Bölüm başkanlığı	Bitirme Tasarım Projesi konu ve öğretim üyesi bilgilerinin Öğrenci Bilgi Sistemine bölümler tarafından girilmesi	1 - 5 Ekim 2018
Bölüm başkanlığı	Sınav komisyonlarının kurulması ve projelerin atanması	Yarıyılın 4. Haftası 8-12 Ekim 2018
Proje grupları	Proje öneri sunuşu	Yarıyılın 5. Haftası 17 Ekim 2018
Proje grupları	Proje ara sunuşu	Yarıyılın 9. haftası 14 Kasım 2018
Proje grupları	Bölüm sekreterliğine ara rapor teslimi Dikkat: Teslim etmeyen gruplara VF verilir	Yarıyılın 11. Haftası 29 Kasım 2018
Bölüm başkanlığı	Ara raporların danışman(lar)a iletilmesi	Yarıyılın 11. Haftası 30 Kasım 2018
Proje danışman(lar)ı	Ara raporların değerlendirilerek VF verilecek grupların belirlenmesi	Yarıyılın 13. haftası 21 Aralık 2018
Bölüm başkanlığı	VF verilen grupların ilan edilmesi	"Yarıyıl Sonu Sınavına Girebilme Koşulunu Yerine Getiremeyen Öğrencilerin Listesinin İlanı" dönemi. 24-31 Aralık 2018

VF verilen gruplar	Uzatma dilekçesi verilmesi (danışmanlar ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü halinde uzatma verilebilir)	Yarıyılın son haftası 24-28 Aralık 2018
Proje grupları	Bölüm başkanlığına proje teslimi	Yarıyıl sınav dönemi öncesinde 2 Ocak 2019 mesai saati bitimine kadar Dikkat: BTP sınav dönemi değil.
Danışmanlar	Projelerin incelenmesi ve sınava girebilecek BTPlerin belirlenmesi	Yarıyıl sınav dönemi birinci haftası 3-4 Ocak 2019
Bölüm Başkanlığı	Kabul edilen BTP'lerin dekanlığa bildirilmesi ve sınav komisyonlarına dağıtılması	Yarıyıl sınav dönemi ikinci haftası 7-11 Ocak 2019
Projesi kabul edilmeyen veya süresinde teslim etmeyen proje grupları	Uzatma dilekçelerinin danışman(lar)ın görüşü ile birlikte dekanlığa iletilmesi	BTP sınav döneminden en geç bir hafta önce 7-9 Ocak 2019
Proje grupları	BTP Final sınavı	BTP sınav dönemi 14-18 Ocak 2019